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2° TERMO ADITIVO À ORDEM DE SERVIÇO N® 024/2020-.SCO / LOTE N® 04

PROCESSO SDE n® 1476/2020. Execução de serviços para manutenção, conservação e 
reparação das instalações hidráulicas prediais (abastecimento, adução e combate a incêndios).

A FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATÍVO AO ADOLESCENTE - Fundação 
CASA-SP e a empresa FERMOPAR CONSTRUÇÕES LTDA, Inscrita no CNPJ/MF sob o n® 
47.690.102/0001-40, detentora da Ata de Registro de Preços n® 004/2020, com prazo de vigência 
de 04/04/2020 a 03/04/2021, celebrada nos autos do Processo SDE 3910/19, resolvem aditar a 
ORDEM DE SERVIÇOS n® 024/2020-SCO / LOTE N® 04, na seguinte conformidade:

1) As partes decidem ALTERAR o prazo de execução do objeto constante da Ordem de Serviço, 
que passa de 135 (cento e trinta e cinco) para 165 (cento e sessenta e cinco) dias, mantendo- 
se, no entanto, a data inicial estabelecida para a execução dos serviços.

INÍCIO: 08/10/2020

TÉRMINO: 21/03/2021
NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO: 165 (cento e sessenta e cinco)

2) O aditamento ora celebrado encontra respaldo legal no inciso II do § 1® do artigo 57 da Lei 
federal n® 8.666/93,

3) Ficam ratificadas todas as demais condições e anexos da Ordem de Serviço, desde que não 
modificadas por melo deste ajuste.

4) Integra ao presente aditivo o Cronograma Físico-Financeiro na forma do ANEXO I.

São Paulo, 03 deP6U&i2e)'e^de2021.

AUTORIZAÇÃO: DIVISÃO DE PATRIMÔNIO INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DPIL

EDIVALDO CESAR SIMEI 
Diretor de Divisão

EMITENTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATÍVO AO ADOLESCENTE 
- FUNDAÇÃO CASA-SP

FERNANDO JOSÉ DA COSTA 
Secretário da Justiça e Cidadania 

Respondendo pelo Expediente da Fundação CASA

AURÉLIO olímpio DE SOUZA
Diretor Administrativo
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MARCIA BATISTA D' 
Proçurajaora
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2^ TA - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Detentor do 
Lote

FERMOPAR CONSTRUÇÕES LTDA Concorrência 001/19

POLO: DRMV Processo SDE 1476/20

C.A.SA Complexo Vila Maria. CASA's NOVA VIDA E PAULISTA UNiCASA REGIONAL NOROESTE Lote A

(Antiga DRMV), Seção de manutenção da tnfraestrutura Predial (antiga GMAN)

Av. Condessa Elizabeth de Robiano, 450 - VILA MARIA - São Paulo/SP - CEP; 03074-000; Av. Mor\«n Dias de
Endereço Figueiredo, 4222 - VILA MARIA - São Paulo/SP CEP; 02170-000; Rua Dias da Sil',^ s/n“ \^la Maria Baixa - São 

Paulo/SP CEP: 02114-000; Av Celso Garcia, 2593 - Tatuapé - São Paulo/ SP - CEP 03063-000
Prazo 165

Obra Execução de serviços para manutenção, conservação e reparação das instalações hidráulicas Prediais 
(abastecimento, adução e combate a incêndios)

Etapa Serviços % Etapa Valor R$

1 CASA VILA GUILHERME 16,23% 115.873,67

2 CASA BELA VISTA 13,22% 94.429,83

3 CASA GOVERNADOR MARIO COVAS 13,17% 94.071,03

4 CASA SÃD PAULO 12,47% 89.054,77

5 CASA BELÉM 14,49% 103.485,17

6 CASA NOVA VIDA 6,45% 46.032,41

7 CASA PAULISTA 8,94% 63.827,51

8 UNICASA/NiDA 4,16% 29.685,22

9
REGIONAL NOROESTE e GERÊNCIA DE
MANUTENÇÃO PREDIAL 10,88% 77.680,10

TOTAL
100,00%

7Í4.Í39,71
perfodú

R$ acumulado

Mama Bntièta
RQ; 23,a43.5f 

CPF: 248.912.808-67
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