

1º TERMO ADITIVO À ORDEM DE SERVIÇO Nº 048/2020-SCO / LOTE Nº 06

PROCESSO SDE nº 1797/2020. Contratação de serviços para reparos e manutenção no sistema de água quente, para banho dos adolescentes, dos CASA's Mongaguá e Praia Grande I.

A FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - Fundação CASA-SP e a empresa **ANDRÔMEDA ENGENHARIA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.578.285/0001-66, detentora da Ata de Registro de Preços nº **006/2020**, com prazo de vigência de 04/04/2020 a 03/04/2021, celebrada nos autos do Processo SDE 3910/19, resolvem aditar a ORDEM DE SERVIÇOS nº **048/2020-SCO / LOTE Nº 06**, na seguinte conformidade:

- 1) As partes decidem ALTERAR o prazo de execução do objeto constante da Ordem de Serviço, que passa de **120** (cento e vinte) para **150** (cento e cinquenta) **dias**, mantendo-se, no entanto, a data inicial estabelecida para a execução dos serviços.

NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS	INÍCIO:	20/04/2021
	TÉRMINO:	19/05/2021

- 2) O aditamento ora celebrado encontra respaldo legal no inciso II do § 1º do artigo 57 da Lei federal nº 8.666/93.
- 3) Ficam ratificadas todas as demais condições e anexos da Ordem de Serviço, desde que não modificadas por meio deste ajuste.
- 4) Integra ao presente aditivo o Cronograma Físico-Financeiro na forma do ANEXO I.

São Paulo, 24 de março de 2021.

AUTORIZAÇÃO: **DIVISÃO DE PATRIMÔNIO INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DPIL**

EDIVALDO CESAR SIMEI
Diretor de Divisão


EMITENTE: **FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA-SP**

FERNANDO JOSÉ DA COSTA
Secretário da Justiça e Cidadania
Respondendo pelo Expediente da Fundação CASA

AURELIO OLIMPIO DE SOUZA
Diretor Administrativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DETENTORA: **ANDRÔMEDA ENGENHARIA LTDA - EPP.**



CONSTANTINO GONÇALVES
Sócio – Diretor

1º TA - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA QUENTE, PARA BANHO DOS ADOLESCENTES, DOS CASA'S MONGAGUÁ E PRAIA GRANDE I							
Local:	AVENIDA DOS MARISCOS, S/Nº - BALNEÁRIO CAVALO MARINHO - MONGAGUÁ/SP - CEP 11730-000 RUA CINCO, Nº 21 – BAIRRO RIBEIRÓPOLIS – PRAIA GRANDE/SP CEP 11714-110							
Empresa:	ANDRÔMEDA ENGENHARIA LTDA EPP							
	SERVIÇOS	%	Valor R\$	PRAZO 150 DIAS				
				30	60	90	120	150
1	CASA MONGAGUÁ	50,00%	151.930,79	10.550,00	33.420,35	55.360,00	37.890,10	14.710,34
2	CASA PRAIA GRANDE I	50,00%	151.930,79	10.550,00	45.790,00	44.675,12	42.125,20	8.790,47
3	SERVIÇOS INCLÍDOS NO 1º TA - QUADRO DE AJUSTE	0,00%	-					
TOTAL		100,00%	303.861,58	21.100,00	79.210,35	100.035,12	80.015,30	23.500,81
				21.100,00	100.310,35	200.345,47	280.360,77	303.861,58


CONSTANTINO GONÇALVES
 Engenheiro Civil
 CREA 0601479354-SP