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FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO 

SOCIOEOUCATIVO AO ADOLESCENTE

19 TERMO ADITIVO À ORDEM DE SERVIÇO N9 024/2020-SCO / LOTE N9 04

PROCESSO SDE n® 1476/2020. Execução de serviços para manutenção, conservação e 
reparação das instalações hidráulicas prediais (abastecimento, adução e combate a incêndios).

A FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOClOEDUCATiVO AO ADOLESCENTE - Fundação 
CASA-SP e a empresa FERMOPAR CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 
47.690.102/0001-40, detentora da Ata de Registro de Preços n® 004/2020, com prazo de vigência 
de 04/04/2020 a 03/04/2021, celebrada nos autos do Processo SDE 3910/19, resolvem aditar a 
ORDEM DE SERVIÇOS n® 024/2020-SCO / LOTE N® 04, na seguinte conformidade:

1) As partes decidem ALTERAR o prazo de execução do objeto constante da Ordem de Serviço, 
que passa de 90 (noventa) para 135 (cento e trinta e cinco) dias, mantendo-se, no entanto, a 
data inicial estabelecida para a execução dos serviços.

NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO: 135 (cento e trinta e cinco)
INÍCIO: 08/10/2020

TÉRMINO: 19/02/2021

2) O aditamento ora celebrado encontra respaldo legal no inciso It do § 1® do artigo 57 da Lei 
federai n® 8.666/93.

3) Ficam ratificadas todas as demais condições e anexos da Ordem de Serviço, desde que não 
modificadas por meio deste ajuste.

4) Integra ao presente aditivo o Cronograma Físico-Financeiro na forma do ANEXO 1.
São Paulo, if de dezembro de 2020.

AUTORIZAÇÃO: DIVISÃO DE PATRIMÔNIO INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DPIL

EDIVALDO CESAR SIMEI
Diretor de Divisão

EMITENTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOClOEDUCATiVO AO ADOLESCENTE 
- FUNDAÇÃO CASA-SP

FERNANDO JOSÉ DA COSTA
Secretário da Justiça e Cidadania 

Respondendo pelo Expediente da Fundação CASA
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RODRIGO BRAOlOS VILHORA
Resp. pela Diretoria de Gestão Administrativa

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, CONFORME IMPRESSÃO A MARGEM DIREITA 

DETENTORA: FERMOPAR CONSTRUCõàs L

MAROIA BATÍ
Pr.
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FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO 

SOCIOEOUCATIVO AO ADOLESCENTE

CRONOGRAMA FlSICO^INANCEIRO

0«tMtordo
LOM

POLO:

CJLSJL

EndMvço

Obra

FERMOPAR CONSTRUÇÕES LTDA 

ORMV

Complexo VRa Maria, CASA’s NOVA VIOA E PAULISTA, IMICASA, REGIONAL NOROESTE {Antiga DRM V), Seglo de 
manutençio dâ MrMlnilur» PradU (antiga GUAN)
Av. Comfea&a ESzibeth deRal>i«w. 450 - VMMARIA - SOo Pauio/SP > CEP. 03074^; Av. Morvan Ok* de Figueiredo, 
4222 • VILA MARIA < Slo PmâolSP CEP; 02179000; Rua Otet da SOva aAi* vaa Maria Baixa > Slo Paulo/SP CEP; 02114> 
000; Av Calao Garcia. 2683- Tatuapé • Sio Pado/ SP-CEP 030634)00
E»cugio de aerviçoa pare manuterrçáo. (»m«n«cio e leperaçlo daa mlalacites Ndriuilas PrecBsto (abaatedm«rio. 
aduçio a combate a ricdndioe)

ConeocrèiKla

ProcMao

Loie

Praio

EbMre Servlgos % Etapa 1 Prazo: 131 diat IWDT119 t 30 1 60 11 90 1I 120 1[ 13S 1
1 CASA VILA OULHEMIB 1023% 115.873,67

ÍHÍÉiíiHÉIHHHHI
1 ■ 1 38.624.56~1 86.624,^1 19.312,28 1|^19j312j^

2 CASA BiU VISTA 1322% 64.420,83
PHIIHHhhíüh

1 ■ 1 31.476.41 11 31471,61 1 1 16.738,31 11 15.738.31 1
« CASA OOVERNAOOR MARK) COVAS 1317% 64.071,03Ü r T-1 31.357,01 1 31.357.01 1 15678.81 1 15.878,61 1
4 casasAopaiao 12,47% 89.054,77

pbiíb IHHÜÍiÍH
1 1 29.684.92 i 29.684,92 1 29.884,92 | - 1

6 CASA8ELÉM 14.4S% 103.485,171. 1 34.498.0S 1^34^50 1̂ 34.495,06 1 1 - 1
e CASA NOVA VIDA 0,45% 46.032,41 ■BmiRIHHH ■IHHM

1 400.62 1 16.344.14 I 1 14.948.82 1 1 - 1
7 CASA PAULISTA 8.04% 63J27.61

■miiiiPlHHHíl■mninilVBIHV
1 440,21 1 21.276,14 1 1 21.27i.Jl1 20838.63"1 - 1

6 UNICA8AM0A 4.16% 29.685,22
■UHPHHlH VHIHIi
1 . 1 9.896,07 1 1 SS86.07 11 9.898,07 1 1 - 1

s REGIONAL NOROBSTE e GeRfiNCM DE MAMITENCAO PREDIAL 10.88% n.680.10
■hbhh■BHII

. 1 25.693,37 25 893,37 25893.37

TOTAL 10020% aSpsrtCkÉD 640,73 238.046,67 2S8S46,67 106478,76 6a729,O0

--------------------------------------------------A------------------------------------------- 714.139,71 R$aennuMft S40i73 1 238.887,30 476.933,87 663410,12 714139.71

'F^ClU
Mareia Batista da 

RG: 23.843.552-0 
CPF: 248.912.808-67 

fermopar@fennopar.com.br
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