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FUNDACAO CASA

CENTRO DE ATENDIMENTO
SOCIOEOQOUCATIVO AO ADOLESCENTE

19 TERMO ADITIVO A ORDEM DE SERVICO N9 024/2020-SCO / LOTE N9 04

PROCESSO SDE n® 1476/2020. Execucdo de servicos para manutencdo, conservagao e
reparacao das instalagBes hidraulicas prediais (abastecimento, aducéo e combate a incéndios).

A FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATiIVO AO ADOLESCENTE - Fundacg&o
CASA-SP e a empresa FERMOPAR CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n®
47.690.102/0001-40, detentora da Ata de Registro de Precos n® 004/2020, com prazo de vigéncia
de 04/04/2020 a 03/04/2021, celebrada nos autos do Processo SDE 3910/19, resolvem aditar a
ORDEM DE SERVICOS n® 024/2020-SCO / LOTE N® 04, na seguinte conformidade:

1) As partes decidem ALTERAR o prazo de execucao do objeto constante da Ordem de Servico,
gue passa de 90 (noventa) para 135 (cento e trinta e cinco) dias, mantendo-se, no entanto, a
data inicial estabelecida para a execugdo dos servicos.

INIiCIO: 08/10/2020
NOVO PRAZO DE EXECUCAQ: 135 (cento e trinta e cinco)
TERMINO: 19/02/2021

2) O aditamento ora celebrado encontra respaldo legal no inciso It do § 18 do artigo 57 da Lei
federai n® 8.666/93.

3) Ficam ratificadas todas as demais condi¢cdes e anexos da Ordem de Servigco, desde que néo
modificadas por meio deste ajuste.

4) Integra ao presente aditivo o0 Cronograma Fisico-Financeiro na forma do ANEXO 1
Sao Paulo, 1 de dezembro de 2020.

AUTORIZACAO: DIVISAO DE PATRIMONIO INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - DPIL

EDIVALDO CESAR SIMEI
Diretor de Divisao

EMITENTE: FUNDAQAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE
- FUNDACAO CASA-SP

FERNANDO JOSE DA COSTA
Secretario da Justica e Cidadania
Respondendo pelo Expediente da Fundagdo CASA

RODRIGO BRAOIOS VILHORA
Resp. pela Diretoria de Gestdo Administrativa

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, CONFORME IMPRESSAO A MARGEM DIREITA

DETENTORA: FERMOPAR CONSTRUC®Gas L
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FUNDACAO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO

SOCIOEOQUCATIVO AO ADOLESCENTE

O«tMtordo
LOM

POLO:
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CRONOGRAMA FISICONINANCEIRO

FERMOPAR CONSTRUGOES LTDA

ORMV

Complexo VRa Maria, CASA's NOVAVIOA E PAULISTA, IMICASA, REGIONAL NOROESTE {Antiga DRM V), Seglo de

manutengio da MrMInilur» PradU (antiga GUAN)

ConeocreiKla
ProcMao

Loie

Av. Comfea&a ESzibeth deRal>i«w. 450 - VMMARIA - SOo Pauio/SP > CEP. 03074/ ; Av. Morvan Ok* de Figueiredo,
4222 « VILA MARIA< Slo PmaolSP CEP; 02179000; Rua Otet da SOva aAi* vaa Maria Baixa > Slo Paulo/SP CEP; 02114> Praio

000; Av Calao Garcia. 2683- Tatuapé » Sio Pado/ SP-CEP 030634)00

E»cugio de aervigoa pare manuterr¢do. (»m«n«cio e leperacglo daa mlalacites Ndriuilas PrecBsto (abaatedm«rio.

aducio a combate a ricdndioe)
Servlgos

CASAVILA OULHEMIB

CASA BiU VISTA

CASA OOVERNAOOR MARK) COVAS
casasAopaiao

CASABELEM

CASA NOVAVIDA

CASAPAULISTA

UNICABAMOA

REGIONAL NOROBSTE e GeRfiNCM DE MAMITENCAO PREDIAL

TOTAL
A

"FACIU
Mareia Batista da
RG: 23.843.552-0

CPF: 248.912.808-67
fermopar@fennopar.com.br
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