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2° TERMO ADITIVO A ORDEM DE SERVICO N® 024/2020-.SCO / LOTE N® 04

PROCESSO SDE n® 1476/2020. Execucdo de servicos para manutengdo, conservacao e
reparacao das instalacfes hidraulicas prediais (abastecimento, aducdo e combate a incéndios).

A FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - Fundagéo
CASA-SP e a empresa FERMOPAR CONSTRUCOES LTDA, Inscrita no CNPJ/MF sob o n®

47.690.102/0001-40, detentora da Ata de Registro de Precos n® 004/2020, com prazo de vigéncia
de 04/04/2020 a 03/04/2021, celebrada nos autos do Processo SDE 3910/19, resolvem aditar a
ORDEM DE SERVICOS n® 024/2020-SCO / LOTE N® 04, na seguinte conformidade:

1) As partes decidem ALTERAR o prazo de execuc¢éo do objeto constante da Ordem de Servico,
gue passa de 135 (cento e trinta e cinco) para 165 (cento e sessenta e cinco) dias, mantendo-
se, no entanto, a data inicial estabelecida para a execucéo dos servicos.

i INIiCIO: 08/10/2020
NOVO PRAZO DE EXECUCAOQ: 165 (cento e sessenta e cinco)

TERMINO: 21/03/2021
2) O aditamento ora celebrado encontra respaldo legal no inciso Il do § 1® do artigo 57 da Lei
federal n® 8.666/93,

3) Ficam ratificadas todas as demais condicfes e anexos da Ordem de Servico, desde que néo
modificadas por melo deste ajuste.

4) Integra ao presente aditivo o Cronograma Fisico-Financeiro na forma do ANEXO |I.

Sao Paulo, 03 deP6U&I2e)'ende2021.

AUTORIZACAO: DIVISAO DE PATRIMONIO INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - DPIL

EDIVALDO CESAR SIMEI
Diretor de Divisdo

EMITENTE: FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE
- FUNDACAO CASA-SP

FERNANDO JOSE DA COSTA
Secretéario da Justica e Cidadania
Respondendo pelo Expediente da Fundacdo CASA

AURELIO olimpio DE SOUZA
Diretor Administrativo
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, CONFORME IMPRESSAO A MARGEM DIREITA

DETENTORA; FERMOPAR CONSTRU S LTDA

MARCIA BATISTAD'
Progurajaora
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Detentor do
Lote

POLO:

C.A.SA

Endereco

Obra

Etapa

22 TA - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

FERMOPAR CONSTRUGOES LTDA

DRMV

Complexo Vila Maria. CASA's NOVAVIDA E PAULISTA UNICASA REGIONAL NOROESTE
(Antiga DRMV), Sec¢édo de manutencéo da tnfraestrutura Predial (antiga GMAN)

Av. Condessa Elizabeth de Robiano, 450 - VILA MARIA - Sdo Paulo/SP - CEP; 03074-000; Av. Mor\«n Dias de
Figueiredo, 4222 - VILA MARIA - S&o Paulo/SP CEP; 02170-000; Rua Dias da Sil',* s/n“\*a Maria Baixa - S&o
Paulo/SP CEP: 02114-000; Av Celso Garcia, 2593 - Tatuapé - Séo Paulo/ SP - CEP 03063-000

Execucéo de servi¢os para manutencdo, conservagao e reparacdo das instalagfes hidraulicas Prediais
(abastecimento, aducao e combate a incéndios)

Servicos

CASA VILA GUILHERME

CASA BELAVISTA

CASA GOVERNADOR MARIO COVAS
CASA SAD PAULO

CASA BELEM

CASA NOVAVIDA

CASA PAULISTA

UNICASA/NIDA

REGIONAL NOROESTE e GERENCIA DE
MANUTENGAO PREDIAL

TOTAL

% Etapa
16,23%
13,22%
13,17%
12,47%
14,49%

6,45%
8,94%
4,16%

10,88%

100,00%
714.139,71

Valor R$
115.873,67
94.429,83
94.071,03
89.054,77
103.485,17
46.032,41
63.827,51
29.685,22

77.680,10

perfodd
R$ acumulado

Concorréncia

Processo

Lote

Prazo

Mama Bntiéta

RQ; 23,a43.5f
CPF: 248.912.808-67
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