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1“ TERMO ADITIVO À ORDEM DE SERVIÇO N” 048/2020-SCO / LOTE N" 06

PROCESSO SDE n° 1797/2020, Contratação de serviços para reparos e manutenção no sistema 
de água quente, para banho dos adolescentes, dos CASA's Mongaguá e Praia Grande I.

A FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - Fundação 
CASA-SP e a empresa ANDROMEDA ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
05.578.285/0001-66, detentora da Ata de Registro de Preços n° 006/2020, com prazo de vigência de 
04/04/2020 a 03/04/2021, celebrada nos autos do Processo SDE 3910/19, resolvem aditar a ORDEM DE 
SERVIÇOS n? 048/2020-SCO / LOTE N° 06, na seguinte conformidade:

1) As partes decidem ALTERAR o prazo de execução do objeto constante da Ordem de Serviço, que 
passa de 120 (cento e vinte) para 150 (cento e cinquenta) dias, mantendo-se, no entanto, a data 
iniciai estabelecida para a execução dos serviços.

INÍCIO: 20/04/2021

TÉRMINO: 19/05/2021
NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

2) O aditamento ora celebrado encontra respaldo legal no inciso I! do § 1° do artigo 57 da Lei federal n° 
8.666/93.

3) Ficam ratificadas todas as demais condições e anexos da Ordem de Serviço, desde que não 
modificadas por meio deste ajuste.

4) Integra ao presente aditivo o Cronograma Físico-Financeiro na forma do ANEXO I.

São Paulo, qZM de março de 2021.

AUTORIZAÇÃO; DIVISÃO DE PATRIMÔNIO INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DPIL

EDIVALDO CESAR SIMEI
Diretor de Divisão

EMITENTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - 
FUNDAÇÃO CASA-SP

FERNANDO JOSÉ DA COSTA
Secretário da Justiça e Cidadania 

Respondendo pelo Expediente da Fundação CASA

AURÉLIO OLÍMPIO DE SOUZA
Diretor Administrativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, CONFORME IMPRESSÃO Á MARGEM DIREITA
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DETENTORA: ANDRÔMEDA ENGENHAR TDA - EPP.

__________ 'xJlA

CONST ANTINjeí^GONÇALVES

Sócio - Diretor
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r TA - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA QUENTE, PARA BANHO DOS ADOLESCENTES, DOS CASA'S 

MONGAGUÁ E PRAIA GRANDE 1

Local:
AVENIDA DOS MARISCOS, S/N9 - BALNEÁRIO CAVALO MARINHO - MONGAGUÁ/SP - CEP 11730-000

RUA CINCO, N521-BAIRRO RIBEIRÓPOLIS-PRAIA GRANDE/SP CEP 11714-110

Empresa: ANDRÔMEDA ENGENHARIA LTDA EPP

SERVIÇOS % Valor R$ PRAZO 150 DIAS
30 60 90 120 150

1 CASA MONGAGUÁ 50,00% 151.930,79
10.550,00 33.420,35 55.360,00 37.890,10 14.710,34

2 CASA PRAIA GRANDE 1 50,00% 151.930,79
10.550,00 45.790,00 44.675,12 42.125,20 8.790,47

a SERVIÇOS INCLÍDOS NO 1® TA -
0,00%

QUADRO DE AJUSTE

TOTAL 100,00% 303.861,58 21.100,00 79.210,35 100.035,12 80.015,30 23.500,81
21.100,00 100.310,35 200.345,47 280.360,77 303.861,58
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CONSTANTINO GÒÍíÇALVES 
Engenheiro Civil 
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