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FUNDACAO CASA

CCNT”O OE ATENOIMfNTO
SOCIOEOUCATIVO *O M30LESCENTI.

1* TERMO ADITIVO A ORDEM DE SERVICO N” 048/2020-SCO / LOTE N" 06

PROCESSO SDE n° 1797/2020, Contratacdo de servi¢cos para reparos € manutengdo no sistema
de a4gua quente, para banho dos adolescentes, dos CASA's Mongagua e Praia Grande I.

A FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - Fundagéo
CASA-SP e a empresa ANDROMEDA ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
05.578.285/0001-66, detentora da Ata de Registro de Pregos n° 006/2020, com prazo de vigéncia de

04/04/2020 a 03/04/2021, celebrada nos autos do Processo SDE 3910/19, resolvem aditar a ORDEM DE
SERVICOS n? 048/2020-SCO / LOTE N° 06, na seguinte conformidade:

1) As partes decidem ALTERAR o prazo de execucgéo do objeto constante da Ordem de Servico, que
passa de 120 (cento e vinte) para 150 (cento e cinquenta) dias, mantendo-se, no entanto, a data
iniciai estabelecida para a execucédo dos servicos.

INiCIO: 20/04/2021
NOVO PRAZO DE EXECUCAQ: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
TERMINO: 19/05/2021

2) O aditamento ora celebrado encontra respaldo legal no inciso I! do § 1° do artigo 57 da Lei federal n°
8.666/93.

3) Ficam ratificadas todas as demais condicdes e anexos da Ordem de Servi¢co, desde que néo
modificadas por meio deste ajuste.

4) Integra ao presente aditivo o Cronograma Fisico-Financeiro na forma do ANEXO |.

Sao Paulo, gZM de marco de 2021.
AUTORIZACAQ; DIVISAO DE PATRIMONIO INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - DPIL

EDIVALDO CESAR SIMEI
Diretor de Diviséo

EMITENTE: FUNDAGCAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE -
FUNDAGAO CASA-SP

FERNANDO JOSE DA COSTA
Secretario da Justica e Cidadania
Respondendo pelo Expediente da Fundacdo CASA

AURELIO OLIMPIO DE SOUZA
Diretor Administrativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, CONFORME IMPRESSAO A MARGEM DIREITA

DETENTORA: ANDROMEDA ENGENHAR TDA - EPP.
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FUNDACAO CASA

CENT10 DE ATENDIMENTO
socioeoocahvo ao adoléscinte

r TA - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: MONGAGUA E PRAIA GRANDE |

AVENIDA DOS MARISCOS, S/N9 - BALNEARIO CAVALO MARINHO - MONGAGUA/SP - CEP 11730-000
RUA CINCO, N521-BAIRRO RIBEIROPOLIS-PRAIA GRANDE/SP CEP 11714-110

Local:

Empresa: ANDROMEDA ENGENHARIA LTDA EPP

SERVICOS % Valor R$
1 CASA MONGAGUA 50,00% 151.930,79
2 CASA PRAIA GRANDE ! 50,00% 151.930,79

SERVICOS INCLIDOS NO 18 TA -
a 0,00%
QUADRO DE AJUSTE

TOTAL 100,00% 303.861,58

30

10.550,00

10.550,00

21.100,00
21.100,00

60

33.420,35

45.790,00

79.210,35
100.310,35

PRAZO 150 DIAS

90 120
55.360,00 37.890,10
44.675,12 42.125,20

100.035,12 80.015,30
200.345,47 280.360,77

CONTRATAGAO DE SERVIGOS PARA REPAROS E MANUTENGAO NO SISTEMA DE AGUA QUENTE, PARA BANHO DOS ADOLESCENTES, DOS CASA'S

150

14.710,34

8.790,47

23.500,81
303.861,58

CONSTANTINO GOIiCALVES

Engenheiro Civil
CHEA0601479354-SP
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