

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 044/2017 – SDE – SCO

**LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES “ALL-IN-ONE”
SEMINOVOS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,
CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ON-SITE.**

I - CONTRATANTE: **FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA-SP**, instituída pela Lei nº 185, de 12 de dezembro de 1973, com alterações que lhe foram introduzidas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 44.480.283/0001-91, com sede na Rua Florêncio de Abreu, n.º 848, Luz, São Paulo, Capital, neste ato representada pelo senhor Paulo Dimas Debellis Mascaretti, Secretário da Justiça e Cidadania, respondendo pelo expediente da Fundação CASA, nos termos do Decreto de 02-01-2019, publicado no DOE de 03-01-2019 e por seu Diretor de Gestão Administrativa Aurélio Olímpio de Souza, nomeado nos termos da Portaria Administrativa nº 831/2019, doravante denominada **CONTRATANTE**.

II - CONTRATADA: **INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 01.579.387/0001-45, neste ato representada pelo Sócio Administrador Sr. Paulo Afonso Frias Trindade, RG n.º 02.244.764-3 e CPF/MF n.º 226.859.017-87, conforme consta da Cláusula Sétima do Contrato Social, doravante denominada **CONTRATADA**.

As referidas partes, CONSIDERANDO:

- a) que em 06/12/2017 foi celebrado o Termo de Contrato SCO nº 044/2017 tendo por objeto a locação de microcomputadores all-in-one seminovos com serviços de instalação, customização e manutenção on-site;
- b) que na Cláusula terceira do referido instrumento ficou estabelecida a vigência do ajuste por 12 (doze) meses, prorrogável até o limite de 48 (quarenta e oito) meses;
- c) a informação do gestor do contrato sobre a necessidade do remanejamento de alguns computadores entre localidades da Fundação Casa;
- d) que a CONTRATADA comprovou, perante o CONTRATANTE, que mantém as condições de habilitação e qualificação exigidas à época do certame, nos termos do artigo 55, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/1993;

DO OBJETO

Cláusula 1ª: O objeto do presente Termo Aditivo consiste:

- I. Na **PRORROGAÇÃO CONTRATUAL** do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, de 06 de dezembro de 2019 à 05 de dezembro de 2020;
- II. Na redistribuição dos equipamentos do ANEXO I - A – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE QUANTITATIVOS, que segue anexo ao presente Termo de Aditamento, dele fazendo parte integrante;

§ 1º: A presente prorrogação encontra amparo legal nas disposições contidas na Lei federal nº. 8.666/93 e respectivas alterações, mais precisamente no art. 57, inc. II.

§ 2º: Dentro do limite legalmente estabelecido já decorreram 24 (vinte e quatro) meses de vigência do contrato inicial, ou seja, de 06/12/2017 a 05/12/2019, estando permitida, assim, a prorrogação do ajuste a que se refere o Objeto deste instrumento.

DO VALOR MENSAL ATUALIZADO

Clausula 2ª: O valor estimado mensal atualizado do presente contrato observará o valor de R\$ 217.249,00 (duzentos e dezessete mil, duzentos e quarenta e nove reais).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Cláusula 3ª: O valor total estimado do presente contrato passa a ser de R\$ 2.606.988,00 (dois milhões, seiscentos e seis mil, novecentos e oitenta e oito reais), para o período de 12 (doze) meses, sendo o valor de R\$ 181.040,83 (cento e oitenta e um mil, quarenta reais e oitenta e três centavos) para o presente exercício e o valor de R\$ 2.425.947,17 (dois milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos) para o exercício de 2020, onerando o orçamento em sua Classificação Orçamentária da despesa 3.3.90.40.14 e a Funcional Programática 14.122.1729.5904.0000

DA RATIFICAÇÃO

Cláusula 4ª: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições constantes do contrato originário que deu ensejo à lavratura deste Termo Aditivo, desde que não modificadas ou substituídas expressamente no presente instrumento.



DA PUBLICAÇÃO

Cláusula 5ª: Para a eficácia do presente instrumento o **CONTRATANTE** publicará o extrato do presente Termo Aditivo na Imprensa Oficial do Estado (Diário Oficial de São Paulo), dentro do prazo legal, a contar da data de sua assinatura, nos termos do enunciado no parágrafo único do art. 61 da legislação federal em vigor (Lei de Licitações e Contratos).

E por estarem justas e contratadas as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só fim, rubricando as primeiras e subscrevendo as últimas, na presença das testemunhas abaixo identificadas que também o rubricam e subscrevem, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

São Paulo, 28 de Novembro de 2019.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA-SP

Paulo Dimas Debellis Mascaretti
Secretário da Justiça e Cidadania
Respondendo pelo Expediente da Fundação CASA

Aurélio Olímpio de Souza
Diretor de Gestão Administrativa

CONTRATADA: INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI.



PAULO AFONSO FRIAS TRINDADE
Sócio Administrador

TESTEMUNHAS:

Paulo Cesar Crusca Junior
Gerente Administrativo

Romes Aziz Sabbag
Diretor da Divisão de Suprimentos

ANEXO I - A

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE QUANTITATIVOS

RELAÇÃO DAS LOCALIDADES DA FUNDAÇÃO CASA A SEREM CONTEMPLADAS		
DIVISÃO REGIONAL METROPOLITANA - DRM I		
Estrada do Governo, s/n.º - Pouso Alegre - Franco da Rocha - SP - CEP: 07859-340		
DRM I	CIDADE	Qtde. de Equipamentos Previstos
	Atibaia	15
	Bragança Paulista	16
	Franco da Rocha - Divisão Regional	68
	Franco da Rocha - CASA's	80
	Jundiaí	22
	Sorocaba	59
	Total	260
DIVISÃO REGIONAL METROPOLITANA - DRM II		
Av. Celso Garcia, n.º 2.593 - Belenzinho - São Paulo - SP - CEP: 03063-000		
DRM II	CIDADE	Qtde. de Equipamentos Previstos
	São Paulo - Divisão Regional	0
	Total	0
DIVISÃO REGIONAL METROPOLITANA - DRM III		
Rua Coronel Mursa, n.º 270 - Brás - São Paulo - SP - CEP: 03042-001		
DRM III (SEDE)	CIDADE	Qtde. de Equipamentos Previstos
	Recâmbio	0
	Segurança - Coronel Mursa	8
	Farmácia	8
	Total	16
DIVISÃO REGIONAL METROPOLITANA - DRM III		
Rua Coronel Mursa, n.º 270 - Brás - São Paulo - SP - CEP: 03042-001		
DRM III	CIDADE	Qtde. de Equipamentos Previstos
	Divisão	62
	CASA's	251
	Total	313



DIVISÃO REGIONAL METROPOLITANA - DRM IV		
Rodovia Raposo Tavares, Km 19,5 - Jd. Arpoador - São Paulo - SP - CEP: 05577-300		
DRM IV	CIDADE	Qtde. de Equipamentos Previstos
	São Paulo - Divisão Regional	0
	Osasco	0
	São Paulo - CASA's	15
	Total	15
DIVISÃO REGIONAL METROPOLITANA - DRM V		
Rua Dias da Silva, s/n.º - Vila Maria Baixa - São Paulo - SP - CEP: 02114-000		
DRM V	CIDADE	Qtde. de Equipamentos Previstos
	São Paulo - Divisão Regional	58
	São Paulo - CASA's	200
	Total	258
DIVISÃO REGIONAL METROPOLITANA CAMPINAS - DRMC		
Rua Doutor Antônio de Arruda Camargo, n.º 320 - Bairro Nova Campinas - Campinas - SP - CEP: 13092-170		
DRMC	CIDADE	Qtde. de Equipamentos Previstos
	Campinas - Divisão Regional	43
	Campinas - CASA's	83
	Limeira	30
	Mogi Mirim	38
	Piracicaba	19
	Rio Claro	14
	Total	227

DIVISÃO REGIONAL LITORAL - DRL		
Av. Adhemar de Barros, n.º 571 - Vila Santo Antônio - Guarujá – SP - CEP: 11430-000		
DRL	CIDADE	Qtde. de Equipamentos Previstos
	Guarujá – Divisão Regional	56
	Guarujá – CASAS	30
	Itanhaém	14
	Mongaguá	14
	Peruíbe	14
	Praia Grande	29
	Santos	15
	São Vicente	19
	Total	191
DIVISÃO REGIONAL NORTE - DRN		
Rod. Geovana Aparecida Deliberto, Km 2 - Zona Rural - Ribeirão Preto – SP - CEP: 14001-970		
DRN	CIDADE	Qtde. de Equipamentos Previstos
	Araraquara	17
	Batatais	13
	Franca	36
	Ribeirão Preto - Divisão Regional	54
	Ribeirão Preto - CASA's	87
	São Carlos	16
	Sertãozinho	15
	Taquaritinga	15
	Total	253

DIVISÃO REGIONAL OESTE - DRO		
Rua Marrey Júnior, n.º 89 - Bairro Fragata - Marília - SP - CEP: 17519-010		
DRO	CIDADE	Qtde. de Equipamentos Previstos
	Araçatuba	32
	Fernandópolis	7
	Irapuru	28
	Lins	44
	Marília - Divisão Regional	54
	Marília - CASA's	23
	Mirassol	15
	Presidente Bernardes	15
	São José do Rio Preto	26
	Tanabi	15
	Total	259
DIVISÃO REGIONAL SUDOESTE - DRS		
Praça Monção, n.º 613 - Centro - Iaras - SP - CEP: 18775-000		
DRS	CIDADE	Qtde. de Equipamentos Previstos
	Bauru	43
	Botucatu	14
	Cerqueira Cesar	42
	Iaras - Divisão Regional	55
	Iaras - CASA's	66
	Itapetininga	15
	Total	235



DIVISÃO REGIONAL VALE DO PARAÍBA - DRVP		
<i>Av. Pensylvânia, n.º 512 - Jardim Flórida - Jacareí - SP - CEP: 12321-050</i>		
DRVP	CIDADE	Qtde. de Equipamentos Previstos
	Arujá	15
	Caraguatatuba	15
	Guarulhos	45
	Itaquaquecetuba	29
	Jacareí - Divisão Regional	56
	Jacareí - CASA's	14
	Lorena	15
	São José dos Campos	23
	Taubaté	14
	Total	226
POLO REGIONAL ABCD		
<i>Av. Antônio Piranga, n.º 1.500 - Centro - Diadema - SP - CEP: 09911-160</i>		
POLO ABCD	CIDADE	Qtde. de Equipamentos Previstos
	Diadema - DIVISÃO	24
	Mauá	15
	Diadema - CASA	14
	Ferraz de Vasconcelos	0
	Santo André	28
	São Bernardo do Campo	37
	São Paulo	70
	Total	188
	TOTAL GERAL DE EQUIPAMENTOS:	2.441

